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2023年科技馆免费开放补助资金项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），扎实推进预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）等文件规定，内蒙古科学技术馆就2023年科技馆免费开放补助资金项目进行绩效评价。
一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的
“科技馆免费开放补助资金项目”作为科技馆开放运行的重要资金保障，旨在保障科技馆物业、水、电、暖等大型场馆运行开支，同时有序推进展品维修保养工作，保障场馆各类大型设备安全良好运转，保证场馆免费开放，面向公众提供优质、舒适的参观环境。

2.项目主要内容及实施情况

“科技馆免费开放补助资金项目”财政年初拨款1200万元，年中追加400万。主要用于各展厅展项的维修保养，运行维护，日常展品更新换代，科普工作人员技能提升和物业管理等内容，近年来，我馆科普功能紧跟科技进步和时代发展的步伐，为青少年朋友认识世界，接触世界提供了一个良好的平台，为国家素质教育和人才储备提供助力，项目资金全部支出。
（二）绩效目标

1.总体目标
不断丰富展教活动形式及数量，推广展厅特色现场活动、开发科学课内容资源、丰富课程内容。聘请专家举办各专业领域科普讲座。引进不同主题的专题展览，拓宽场馆展示内容。大力开展特效影片展映活动。全年有序推进展品展项维修和保养工作。积极开展科普大篷车下基层活动。保障场馆各类设施全年运行良好。

2.产出和效益目标

（1）产出目标

数量目标：电梯等大型设备维修保养项目≥8项；电费年用量≥400万千瓦时；燃气年用量≥125万立方米；水费年用量≥1.65万吨；物业管理服务内容≥5项。

质量指标：电梯等大型设备正常运转率≥95%；电梯等大型设备年检保养完成率=100%；物业服务正常保障率=95%。

时效指标：正常开放天数≥260天；物业保障时长=1年。
成本指标：电梯等大型设备维修保养费用≤235万元；电费≤180万元；燃气费≤360万元；水费≤25万元；物业管理费用≤400万元。

（2）效益目标

社会效益：稳定提供优质科普服务和安全舒适的参观环境。
可持续影响：长期促进科学思想和科学知识的传播普及。
服务对象满意度：社会公众参观满意率≥90%。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

2023年科技馆免费开放补助资金项目绩效评价旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、专项资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为专项资金修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

（1）评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。评价组将对2023年科技馆免费开放补助资金项目资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，进一步来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

（2）评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区相关法律法规、政策文件及规定，具体如下：

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）。
2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为内蒙古科学技术馆2023年科技馆免费开放补助资金项目。评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况。

3.绩效评价时段的确定

本次绩效评价的时段为2023年1月至2023年12月。
（二）绩效评价的原则、方法、体系、标准

1.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法与社会调查法，采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

3.绩效评价的指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《项目支出绩效评价共性指标框架》，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2023年科技馆免费开放补助资金项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四部分内容，由三级指标构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，尤其是产出类和效果类指标，针对本项目特点进行个性化设计。在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，并考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映2022年度工作计划的完成情况。

（2）绩效评价指标体系

表1：2023年科技馆免费开放补助资金项目绩效评价指标体系框架
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	评分标准

	A.项目决策
（17%）
	A1.项目立项
	A11.立项依据充分性
	4
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分，否则不得分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分；
④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分，否则不得分。

	
	
	A12.立项程序规范性
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；
②审批文件、材料是符合相关要求得1分，否则不得分；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。

	
	A2.绩效目标
	A21.绩效目标合理性
	2
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。

	
	
	A22.绩效指标明确性
	2
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分；
③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。

	
	A3.资金投入
	A31.预算编制科学性
	4
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制经过科学论证得1分，否则不得分；
②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。

	
	
	A32.资金分配合理性
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①项目预算资金分配依据充分得1分，否则不得分；
②项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。

	B.项目过程（20%）
	B1.资金管理
	B11.资金到位率
	4
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算到位资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目单位的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目单位的资金。

资金到位率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。

	
	
	B12.预算执行率
	4
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

预算执行率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。

	
	
	B13.资金使用合规性
	4
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；
③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。

	
	B2.组织实施
	B21.管理制度健全性
	4
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分；
②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则不得分。

	
	
	B22.制度执行有效性
	4
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；
②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。

	C.项目产出（32%）
	C1.数量指标
	C11.电梯等大型设备维修保养项目
	2
	考察项目是否完成预期工作内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。
	完成数量目标得满分，否则不得分。

	
	
	C12.电费年用量
	2
	
	完成数量目标得满分，否则不得分。

	
	
	C13.燃气年用量
	2
	考察项目是否完成预期工作内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。
	完成数量目标得满分，否则不得分。

	
	
	C14.水费年用量

	2
	考察项目是否完成预期工作内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。
	完成数量目标得满分，否则不得分。

	
	
	C15.物业管理服务内容
	2
	考察项目是否完成预期工作内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。
	完成数量目标得满分，否则不得分。

	
	C2.质量指标
	C21.电梯等大型设备正常运转率
	3
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数)×100%×指标分值。

	
	
	C22.电梯等大型设备年检保养完成率
	3
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数)×100%×指标分值。

	
	
	C23.物业服务正常保障率
	3
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数)×100%×指标分值。

	
	C3.时效指标
	C31.正常开放天数
	3
	考察项目是否及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	项目按时完成得满分，没有完成不得分。

	
	
	C32.物业保障时长
	3
	考察项目是否及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	项目按时完成得满分，没有完成不得分。

	
	C4.成本指标
	C41.电梯等大型设备维修保养费用

	1
	完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	
	C42.电费
	1
	完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	
	C43.燃气费
	1
	完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	
	C44.水费
	1
	完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	
	C45.物业管理费用
	2
	完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本等于计划成本得满分，否则不得分。

	D.项目效果（31%）
	D1.社会效益
	D11.优质科普服务和安全舒适的参观环境

	11
	考察项目是否免费向社会公众开放
	项目完成得满分，没有完成不得分。

	
	D2.可持续影响
	D21.科学思想和科学知识的传播普及
	10
	考察项目是否稳定提供
	项目完成得满分，没有完成不得分。

	
	D3.服务对象满意度
	D31.社会公众参观满意率
	10
	用以反映观众对项目实施的满意程度。
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数)×100%×指标分值。


4.绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为“优”；得分在80（含80分）～90分的，绩效评级为“良”；得分在60（含60分）～80分的，绩效评级为“中”，得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

（三）绩效评价工作过程
评价时间及主要工作进程

①项目启动-2024年6月20日
由科技馆预算绩效管理小组进行了前期沟通并布置相关工作。了解了项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息。

②完成数据收集和社会调查-2024年6月20日-7月30日
科技馆办公室收集了相关数据及佐证材料，开展数据汇总和分析工作。

③撰写绩效评价报告-2024年8月1日-8月20日
按照要求完成了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2023年科技馆免费开放补助资金项目进行客观评价，最终评分结果99.09分，绩效评级为“优”。绩效分值详见表2。指标评分结果见表3。

表2：2023年科技馆免费开放补助资金项目绩效评分汇总表

	指标
	决策
	过程
	产出
	效益
	合计

	权重
	17
	20
	32
	31
	100

	得分
	17
	20
	31.09
	31
	99.09

	得分率
	100%
	100%
	97.16%
	100%
	99.09%


表3：2023年科技馆免费开放补助资金项目绩效评分汇总表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标

分值
	评分项目
	实际得分

	A.项目决策
（17%）
	A1.项目立项
	A11.立项依据充分性
	1
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③项目立项与部门职责范围是否相符
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	A12.立项程序规范性
	1
	①项目是否按照规定的程序申请设立
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②审批文件、材料是否符合相关要求
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策
	是(，得1分

否(，不得分

	
	A2.绩效目标
	A21.绩效目标合理性
	0.5
	①项目是否有绩效目标
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	A22.绩效指标明确性
	1
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	③是否与项目目标任务数或计划数相对应
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	A3.资金投入
	A31.预算编制科学性
	1
	①预算编制是否经过科学论证
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②预算内容与项目内容是否匹配
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	A32.资金分配合理性
	1
	①项目预算资金分配依据是否充分
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②项目资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
	是(，得1分

否(，不得分

	B.项目过程（20%）
	B1.资金管理
	B11.资金到位率
	4
	资金到位率=（实际到位资金/年度预算资金）×100%。

实际到位资金：1600元
年度预算资金：1200万元
	资金到位率：

100%

得分：4

	
	
	B12.预算执行率
	4
	预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%。
实际支付资金：1600万元
实际到位资金：1600元
	预算执行率：

100%
得分：4

	
	
	B13.资金使用合规性
	1
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	否(，得1分

是(，不得分

	
	B2.组织实施
	B21.管理制度健全性
	2
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	
	2
	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	B22.制度执行有效性
	1
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②项目调整及支出调整手续是否完备
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	④项目实施的人员条件、场备、信息支撑等是否落实到位
	是(，得1分

否(，不得分

	C.项目产出（32%）
	C1.数量指标
	C11.电梯等大型设备维修保养项目
	2
	电梯等大型设备维修保养项目≥8项

	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C12.电费年用量
	2
	电费年用量≥400万千瓦时
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C13.燃气年用量
	2
	燃气年用量≥125万立方米
	是(，得1.09分

否(，不得分

	
	
	C14.水费年用量

	2
	水费年用量≥1.65万吨
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C15.物业管理服务内容
	2
	物业管理服务内容≥5项
	是(，得2分

否(，不得分

	
	C2.质量指标
	C21.电梯等大型设备正常运转率
	3
	展品完好电梯等大型设备正常运转率≥95%


	按计划完成(，得3分

未按计划完成(，不得分

	
	
	C22.电梯等大型设备年检保养完成率
	3
	电梯等大型设备年检保养完成率=100%
	按计划完成(，得3分

未按计划完成(，不得分

	
	
	C23.物业服务正常保障率
	3
	物业服务正常保障率=95%
	按计划完成(，得3分

未按计划完成(，不得分

	
	C3.时效指标
	C31.正常开放天数
	3
	正常开放天数≥260天
	是(，得3分

否(，不得分

	
	
	C32.物业保障时长
	3
	物业保障时长=1年
	按计划完成(，得3分

未按计划完成(，不得分

	
	C4.成本指标
	C41.电梯等大型设备维修保养费用

	1
	电梯等大型设备维修保养费用≤235万元

	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	C42.电费
	1
	电费≤180万元
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	C43.燃气费
	1
	燃气费≤360万元
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	C44.水费
	1
	水费≤25万元
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	C45.物业管理费用
	2
	物业管理费用≤400万元
	是(，得2分

否(，不得分

	D.项目效果（31%）
	D1.社会效益
	D11.优质科普服务和安全舒适的参观环境

	11
	稳定提供优质科普服务和安全舒适的参观环境服务对象满意度

	得分：11

	
	D2.可持续影响
	D21.科学思想和科学知识的传播普及
	10
	长期促进科学思想和科学知识的传播普及


	得分：10

	
	D3.服务对象满意度
	D31.社会公众参观满意率
	10
	社会公众参观满意率≥90%

	满意度：

90%

得分：10


四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项分析
2023年科技馆免费开放补助资金项目，由内蒙古财政厅批准入库。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合地区发展规划和政策要求，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；项目立项经过必要的集体决策。综上，项目立项环节达到了项目预期管控目标。
2.绩效目标分析
项目预算申报时，对该项目进行绩效目标的编制，有项目预算绩效目标申报表，清晰反映项目的预期产出和效果。年度产出目标及效果目标已基本达成。综上，项目绩效目标环节达到了项目预期管控目标。
3.资金投入分析
预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
（二）项目过程情况

1.资金管理分析
经自查资金使用符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施分析
制度执行有效性方面经核查未发现不符合现象，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、公示等资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

数量目标：电梯等大型设备维修保养项目≥8项，实际8项；电费年用量≥400万千瓦时，实际430万千瓦时；燃气年用量≥125万立方米，实际87万立方米；水费年用量≥1.65万吨，实际2.1万吨；物业管理服务内容≥5项，实际5项。
质量指标：电梯等大型设备正常运转率≥95%，实际100%；电梯等大型设备年检保养完成率=100%，实际100%；物业服务正常保障率=95%，实际100%。

时效指标：正常开放天数≥260天，实际307天；物业保障时长=1年，实际1年。
成本指标：电梯等大型设备维修保养费用≤235万元，实际235万元；电费≤180万元，实际180万元；燃气费≤360万元，实际360万元；水费≤25万元实际25万元；物业管理费用≤400万元，实际400万元。
社会效益：稳定提供优质科普服务和安全舒适的参观环境。
可持续影响：长期促进科学思想和科学知识的传播普及。
（四）项目效益情况

服务对象满意度：社会公众参观满意率≥90%，达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的批办，按照国家相关规定，在前期手续办理完成后安排相关人员落实科技馆运行维护费项目的工作，结束后各相关单位按照约定各司其职。本着保质保量，按时按要求完成此项目。
（二）存在的问题

内部控制相关制度待更新优化。

六、有关建议

建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。形成以绩效为核心的制度体系和资金管理机制。进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实，最终形成层级配套、功能协调、体系完备的制度体系，逐步提升操作规范性和科学性。
七、其他需要说明的问题
绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

绩效评价人员的专业能力存在的差异，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。参与调研的其他人员接受访谈或提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。

                                内蒙古科学技术馆

                                 二〇二四年八月二十日

